
项目支出绩效自评表  

（2021 年度） 

           

项目名称 改善办学保障条件—基础设施改造—附中综合楼抗震加固工程 

主管部门 北京市教育委员会 实施单位 中国音乐学院 

项目负责人 王峥 联系电话 64887380 

项目资金 

(万元） 

  
年初预算

数 

全年预算

数 

全年执行

数 

分

值 
执行率 得分 

年度资金总额： 0.000000 726.143011 726.143011 10 100.00% 10.00  

其中：当年财政拨款 0.000000 726.143011 726.143011 — 100.00% — 

       上年结转资金       —   — 

     其他资金       —   — 

年
度
总
体
目
标 

预期目标 实际完成情况 

1.本年度尽快完成项目前期论证、评审流程，严格执

行项目招标程序。 

2.尽快进入项目实施阶段，严格把控项目质量，严格

督促项目进度，严格执行项目计划。 

3.做好项目施工区域区分，严禁施工期间施工人员逾

越施工区域，避免与在校师生交集。保障好学校必要

的教育教学环境。 

    根据现有进度，已经完成项目招投标工作并

签订项目合同，按照进度计划支付施工款项。已

经完成项目进度计划制定，施工区域已严格划

分，并用围挡隔离施工及教学办公区域，尽最大

程度减少施工对教学的影响。 

绩
效
指
标 

一

级

指

标 

二级指

标 

三级指

标 
年度指标值 

实际完成

值 
分值 得分 

偏差原因分析及改进 

措施 

产
出
指
标
（5

0

分
） 

数量指

标 

综合楼

土建改

造 

1.拆除顶棚

面积约 3300

平米； 

已完成室

内顶棚

3400 平米

的拆除工

作 

3 3   

2.加固柱、

梁面积约

3283 平米； 

加固面积

为 3340 平

米 

2 2   

3.新增钢结

构工程 1

项，面积约

21 平米； 

增加钢结

构工程面

积 22 平米 

2 2   

4.综合楼外

墙涂料新做

约 2400 平

米； 

外墙涂料

完成新做

2400 平米 

2 2   

5.三层吊顶

天棚新做约

500 平米 

吊顶天棚

更换 500

平米 

2 2   



综合楼

工程安

装工程 

1.给排水系

统 1 套； 

安装完成

排水系

统，数量

符合绩效

目标 

1 1   

2.通风系统

及防排烟系

统 1 套； 

安装完成

通风系统

及防排烟

系统，数

量符合绩

效目标 

1 1   

3.照明及应

急照明配电

系统 1 套； 

安装完成

照明及应

急照明配

电系统，

数量符合

绩效目标 

1 1   

4.火灾自动

报警系统 1

套； 

安装完成

火灾自动

报警系

统，数量

符合绩效

目标 

1 1   

质量指

标 

综合楼

土建工

程 

1. 综合楼结

构改造工

程，改善整

栋楼的抗震

安全性, 达

到 8.5 级抗

震级别 

抗震加固

工程施工

符合设计

规范，按

照计划可

以达到

8.5 抗震

级别 

3.5 3 

项目建设期为两年，尚

未完工，无法实现对指

标的完整考核   

2.钢结构应

符合《钢结

构工程施工

质量验收规

范》GB50205 

抗震加固

工程施工

符合设计

规范 

3.5 3 

项目建设期为两年，尚

未完工，无法实现对指

标的完整考核   

综合楼

工程安

装工程 

1.给排水系

统《符合建

筑给水排水

设计规范》

GB50015——

2002 

符合设计

规范 
2 1.8 

项目建设期为两年，尚

未完工，无法实现对指

标的完整考核   



2.通风系统

及防排烟系

统要符合

《通风与空

调工程施工

质量验收规

范》

GB50243-

2016 

符合设计

规范 
2 1.8 

项目建设期为两年，尚

未完工，无法实现对指

标的完整考核   

3.应急照明

配电系统符

合《消防应

急照明和疏

散指示系统

技术标准》

GB51309-

2018 

符合设计

规范 
2 1.8 

项目建设期为两年，尚

未完工，无法实现对指

标的完整考核   

4. 火灾自动

报警系统符

合《火灾自

动报警系统

施工及验收

标准》

GB50166-

2019 

符合设计

规范 
2 1.8 

项目建设期为两年，尚

未完工，无法实现对指

标的完整考核   

时效指

标 

完成方

案制定

和前期

准备工

作 

2020 年 12 月 

按照进度

计划完成

准备工作 

3 2.7 
受疫情影响，实施进度

稍有滞后  

完成政

府采购

流程，

签订合

同 

2021 年 5 月

至 2021 年 9

月 

9 月完成

项目招标

工作并签

订项目实

施合同 

3 2.7 
受疫情影响，实施进度

稍有滞后   

项目施

工 

2021 年 10 月

-12 月底 

本期间内

完成项目

施工进度

计划工作 

4 3.5 
受疫情影响，实施进度

稍有滞后   

成本指

标 

项目总

成本控

制在预

算内  

1270.750269

万元内 

726.14301

1 万元 
10 9 

项目建设期为两年，预

算资金 1815.357527 万

元，2021 年批复预算

726.143011 万元，全



部支出用于首款及进度

款，支出率 100%。 

效
益
指
标
（3

0

分
） 

社会效

益指标 

提高教

学和科

研水

平，培

养国家

需要的

优秀民

族音乐

人才 

完成 

根据目前

项目实施

进度，项

目完成后

可以达到

项目绩效

目标 

8 7 
效益发挥有待更进一步

提升  

尽快恢

复附中

现有礼

堂的使

用，满

足教学

活动的

开展和

实训演

出的基

础条件 

完成 

根据目前

项目实施

进度，项

目完成后

可以达到

项目绩效

目标 

8 7 
效益发挥有待更进一步

提升  

更好的

完成国

家及北

京市交

办的对

外交

流、技

能大赛

等任

务；更

好的进

行国内

学术交

流，进

一步提

升国家

艺术类

院校对

地方院

校的音

完成 

根据目前

项目实施

进度，项

目完成后

可以达到

项目绩效

目标 

8 7 
效益发挥有待更进一步

提升  



乐教学

引领作

用。 

可持续

影响指

标 

投入使

用年限 

抗震加固质

量年限 40 年

以上 

投入使用

年限按照

设计规范

要求，可

以达到年

限 40 年以

上 

6 5 
效益发挥有待更进一步

提升  

满
意
度
指
标

（10

分
） 

服务对

象满意

度指标 

受益师

生满意

度   

95%以上 

本阶段满

意度为

98% 

10 8 
满意度调查资料有待进

一步完善  

总分 100 90.10    

 


