
项目支出绩效自评表  

（2021 年度） 

           

项目名称 人才培养质量建设—一流专业建设（20） 

主管部门 北京市教育委员会 实施单位 中国音乐学院 

项目负责人 邵恩 联系电话 64887438 

项目资金 

(万元） 

  
年初预算

数 

全年预算

数 

全年执行

数 

分

值 
执行率 得分 

年度资金总额： 0.000000 37.136582 23.280000 10 62.69% 6.27  

    其中：当年财政拨款 0.000000 37.136582 23.280000 — 62.69% — 

          上年结转资金       —   — 

          其他资金       —   — 

年
度
总
体
目
标 

预期目标 实际完成情况 

年度目标：2020 年，以课程建设为重点，以及围绕该重

点继续进行师资队伍建设。 

举办勃拉姆斯交响乐指挥大师课四期，录制

四部勃拉姆斯交响乐指挥教学示范课。 

绩
效
指
标 

一

级

指

标 

二级指标 三级指标 
年度指标

值 

实际完成

值 
分值 得分 

偏差原因分析及改

进 

措施 

产
出
指
标
（5

0

分
） 

数量指标 

指挥大师课 4 期 

完成 4 期

指挥大师

课 

7.5 7.5   

指挥大师课

教学示范音

响资料 

4 部 

完成 4 部

交响乐指

挥教学示

范录像 

7.5 7 
指标设定合理性有

待进一步提高  

质量指标 

指挥大师

课：以指挥

大师课成功

举办为检验 

成功举办 

成功举办

4 期指挥

大师课 

7.5 7.5   

指挥大师课

教学示范音

响资料：以

音像资料的

录制及达到

可出版水平

为标准 

达到可出

版水平为

标准 

完成全部

音像资料

录制，仍

在完善精

剪中 

7.5 7 
指标设定合理性有

待进一步提高  



时效指标 

指挥大师

课：2020 年

12 月完成 

2020 年 12

月完成 

2021 年

12 月完

成 

5 4.5 

项目经费于 2020

年年底拨付，2020

年当年无法支出 

指挥大师课

教学示范音

响资料：

2021 年 4 月

完成 

2021 年 4

月完成 

2021 年

12 月完

成 

5 4.5 

项目经费于 2020

年年底拨付，经费

下拨时间晚，完成

时间滞后 

成本指标 

项目预算额

≤37.136582

万元 

≤

37.136582

万元 

23.28 万

元 
10 6 

受学生人数、乐队

时间安排等限制，

根据实际情况，调

整了录制的时长；

应在经费预算时更

加严谨并贴合实

际。 

效
益
指
标
（3

0

分
） 

社会效益

指标 

中国音乐文

化向世界输

出的繁荣发

展 

进一步促

进 

为中国音

乐文化向

世界输出

产生了积

极的作用 

5 4.5 

基本完成既定目

标，效益发挥有待

更进一步提升  

以指挥专业

为突破口，

带动中国声

乐、中国器

乐、管弦乐

和钢琴四个

音乐表演专

业共同发展 

产生带动

作用 

协同我校

管弦乐表

演专业共

同发展 

5 4.5 

基本完成既定目

标，效益发挥有待

更进一步提升  

中国音乐理

论和中国音

乐创作的提

升，以实现

我校各专业

的全方位发

展，更加有

效地服务于

文化中心、

国际交往中

心的北京新

定位 

进一步促

进 

为我校各

专业全方

位发展，

有效地服

务于北京

新定位产

生了积极

的作用 

5 4.5 

 基本完成既定目

标，效益发挥有待

更进一步提升 

社会效益

指标 

人才培养质

量 

进一步提

高 

促进了人

才培养质

量的提高 

7.5 7 

基本完成既定目

标，效益发挥有待

更进一步提升  



适合于促进

中国音乐教

育体系建立

的指挥专业

教学体系 

进一步形

成 

推动了中

国指挥专

业教学体

系的建立 

7.5 7 

基本完成既定目

标，效益发挥有待

更进一步提升  

满
意
度
指
标
（1

0

分
） 

服务对象

满意度指

标 

学生、音乐

学院满意率

≥90% 

≥90% 100% 10 8 

完成指标，但满意

度调查资料有待进

一步完善  

总分 100 85.77    

 


