
项目支出绩效自评表  

（2021 年度） 

           

项目名称 人才培养质量建设—一流专业建设—作曲与作曲技术理论 

主管部门 北京市教育委员会 实施单位 中国音乐学院 

项目负责人 金平 联系电话 13811564866 

项目资金 

(万元） 

  年初预算数 
全年预算

数 

全年执行

数 

分

值 

执行

率 

得

分 

年度资金总额： 0.000000 150.000000 139.152000 10 92.77% 9.28  

其中：当年财政拨款 0.000000 150.000000 139.152000 — 92.77% — 

  上年结转资金       —   — 

          其他资金       —   — 

年
度
总
体
目
标 

预期目标 实际完成情况 

项目计划举办一场管弦乐作品音乐会、一场协奏曲作品

音乐会。 

2021 年 4 月 15 日在北京音乐厅成功举办中

国音乐学院作曲系教师管弦乐新作品音乐

会，2021 年 4 月 25 日在北京音乐厅成功举

办中国音乐学院作曲系教师协奏曲新作品音

乐会。 

绩
效
指
标 

一

级

指

标 

二级指标 三级指标 

年度

指标

值 

实际完成值 分值 得分 

偏差原因分析及

改进 

措施 

产
出
指
标
（5

0

分
） 

数量指标 

创作新作品 
10 部

左右 
12 部 7.5 7 

指标设定准确性

合理性有待进一

步加强  

音乐会 2 场 2 场 7.5 7.5   

质量指标 

新作品及音

乐会：此项

目通过各种

采风、创作

等活动的有

效实施，产

生一批具有

中国特色的

新作品成果 

产生

一批

具有

中国

特色

的新

作品

成果 

创作并上演了

12 部具有中

国特色的作曲

系教师新作

品。 

15 12.5 

指标设定准确性

合理性有待进一

步加强   

时效指标 

第一阶段进

行调研、采

风、创作 

调

研、

采

风、

创作 

2020 年作曲

系教师自行完

成了调研、采

风、创作。 

5 4.5 

指标设定准确性

合理性有待进一

步加强   



第二阶段举

办新作品音

乐会 

举办

新作

品音

乐会 

2021 年 4 月

15 日和 4 月

25 日完成了

两场新作品音

乐会的举办。 

5 4.5 

指标设定准确性

合理性有待进一

步加强   

成本指标 
项目预算额

≤150 万元 

≤

150

万元 

139.152 万元 10 8 

在实际执行过程

中，场租、测试

化验加工、印刷

等与预算有少量

出入。应进一步

细化预算。 

效
益
指
标
（3

0

分
） 

社会效益

指标 

作曲专业人

才培养质量 

进一

步提

高 

通过创作新作

品和举办音乐

会，加强作曲

系教师专业实

践，进一步提

高了作曲专业

人才培养质

量。 

10 9 

基本完成既定目

标，效益发挥有

待更进一步提升   

教师骨干队

伍建设 

进一

步加

强 

为教师提供了

更多创作与演

出的机会，进

一步加强了作

曲系教师骨干

队伍建设。 

10 9 

基本完成既定目

标，效益发挥有

待更进一步提升   

学科综合影

响力 

进一

步扩

大 

通过举办两场

高质量的音乐

会，邀请一流

的乐团演奏，

进一步扩大了

学科综合影响

力。 

10 9 

基本完成既定目

标，效益发挥有

待更进一步提升   

满
意
度
指
标

（1
0

分
） 

服务对象

满意度指

标 

师生满意度

≥95% 

≥

95% 
99% 10 8 

完成指标，但满

意度调查资料有

待进一步完善  

总分 100 88.28    

 


